


























































































































































































Id	 Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
0		DAU BOGv2 08_04_2015	0%	134 días	mar 28/04/15	vie 30/10/15
1		Migración Casur	0%	20 días	mar 28/04/15	lun 25/05/15
2		Organización Información	0%	6 días	mar 28/04/15	mar 05/05/15
3		Recepcion Información	0%	6 días	mar 28/04/15	mar 05/05/15
4		Usuarios con login, OU actual, Maquina Correspondiente	0%	6 días	mar 28/04/15	mar 05/05/15
5		Equipos con nombre actual y departamento/dependencia ubicacion	0%	6 días	mar 28/04/15	mar 05/05/15
6		Servidores con ubicacion y aplicaciones instaladas	0%	6 días	mar 28/04/15	mar 05/05/15
7		Analisis y organizacion informacion	0%	2 días	mié 29/04/15	jue 30/04/15
8		Configuración Prerequisitos	0%	20 días	mar 28/04/15	lun 25/05/15
9		Configuración Controlador de dominio rama judicial	0%	1 día	mié 29/04/15	mié 29/04/15
10		Verificación instalación Sistema Operativo	0%	1 día	mié 29/04/15	mié 29/04/15
11		Promoción a controlador de dominio	0%	1 día	mié 29/04/15	mié 29/04/15
12		Instalación admt V32	0%	1 día	mié 29/04/15	mié 29/04/15
13		Configuración zonas stub en ambos dominios	0%	2 días	mar 28/04/15	mié 29/04/15
14		Tareas dominio CSJ	0%	2 días	mar 28/04/15	mié 29/04/15
15		Creación relación de confianza	0%	1 día	mié 29/04/15	mié 29/04/15
16		Creacion zonas stub DNS dominio con ramajudicial.local	0%	1 día	mié 29/04/15	mié 29/04/15
17		Creación relacion confianza	0%	1 día	mié 29/04/15	mié 29/04/15
18		Instalación PES (Password Export Server) Dominio Casur	0%	2 días	mar 28/04/15	mié 29/04/15
19		Asignación y creación de grupos dominio Casur	0%	1 día	mié 29/04/15	mié 29/04/15
20		Instalación PES en el controlador de Casur	0%	1 día	mié 29/04/15	mié 29/04/15
21		Asignacion privilegios usuarios remotos	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
22		Realizacion de pruebas	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
23		Uso de herramienta de migración	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
24		Creación de grupos test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
25		Creacion usuarios test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
26		Creación computadores test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
27		Creación servidores test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
28		Asignación de acceso a los recursos	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
29		Garantizar la membresía al usuario Test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
30		Migración de el/los grupos a los cuales pertenece el usuario	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
31		Migracion Usuarios y Computadores	0%	13 días	mié 29/04/15	vie 15/05/15


































Id		Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
32			Migrar Usuarios	0%	13 días	mié 29/04/15	vie 15/05/15
33			Migrar Computadores	0%	13 días	mié 29/04/15	vie 15/05/15
34			Migración Servidores	0%	6 días	lun 18/05/15	lun 25/05/15
35			Migracion servidores	0%	6 días	lun 18/05/15	lun 25/05/15
36			Casur migrado	0%	0 días	lun 25/05/15	lun 25/05/15
37			Migración Cespa	0%	21 días	mar 28/04/15	mar 26/05/15
38			Organización Información	0%	8 días	mar 28/04/15	jue 07/05/15
39			Recepcion Información	0%	8 días	mar 28/04/15	jue 07/05/15
40			Usuarios con login, OU actual, Maquina Correspondiente	0%	6 días	mar 28/04/15	mar 05/05/15
41			Equipos con nombre actual y departamento/dependencia ubicacion	0%	6 días	mar 28/04/15	mar 05/05/15
42			Servidores con ubicacion y aplicaciones instaladas	0%	6 días	mar 28/04/15	mar 05/05/15
43			Analisis y organizacion informacion	0%	2 días	mié 06/05/15	jue 07/05/15
44			Configuración Prerequisitos	0%	16 días	mar 05/05/15	mar 26/05/15
45			Configuración Controlador de dominio rama judicial	0%	1 día	mar 05/05/15	mar 05/05/15
46			Verificación instalación Sistema Operativo	0%	1 día	mar 05/05/15	mar 05/05/15
47			Promoción a controlador de dominio	0%	1 día	mar 05/05/15	mar 05/05/15
48			Instalación adm t V32	0%	1 día	mar 05/05/15	mar 05/05/15
49			Configuración zonas stub en ambos dominios	0%	2 días	mar 05/05/15	mié 06/05/15
50			Tareas dominio CSJ	0%	2 días	mar 05/05/15	mié 06/05/15
51			Creación relación de confianza	0%	1 día	mar 05/05/15	mar 05/05/15
52			Creacion zonas stub DNS dominio ramajudicial	0%	1 día	mar 05/05/15	mar 05/05/15
53			Creación relacion confianza	0%	1 día	mar 05/05/15	mar 05/05/15
54			Instalación PES (Password Export Server) Dominio Cespa	0%	1 día	mié 06/05/15	mié 06/05/15
55			Asignación y creación de grupos dominio Cespa	0%	1 día	mié 06/05/15	mié 06/05/15
56			Instalación PES en el controlador de Cespa	0%	1 día	mié 06/05/15	mié 06/05/15
57			Asignacion privilegios usuarios remotos	0%	1 día	mié 06/05/15	mié 06/05/15
58			Realizacion de pruebas	0%	1 día	mié 06/05/15	mié 06/05/15
59			Uso de herramienta de migración	0%	1 día	mié 06/05/15	mié 06/05/15
60			Creación de grupos test	0%	1 día	mié 06/05/15	mié 06/05/15
61			Creacion usuarios test	0%	1 día	mié 06/05/15	mié 06/05/15
62			Creación computadores test	0%	1 día	mié 06/05/15	mié 06/05/15
63			Creación servidores test	0%	1 día	mié 06/05/15	mié 06/05/15











Id		Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
64			Asignación de acceso a los recursos	0%	1 día	mié 06/05/15	mié 06/05/15
65			Garantizar la membresía al usuario Test	0%	1 día	mié 06/05/15	mié 06/05/15
66			Migración de el/los grupos a los cuales pertenece el usuario	0%	1 día	mié 06/05/15	mié 06/05/15
67			Migracion Usuarios y Computadores	0%	10 días	vie 08/05/15	jue 21/05/15
68			Migrar Usuarios	0%	10 días	vie 08/05/15	jue 21/05/15
69			Migrar Computadores	0%	7 días	vie 08/05/15	lun 18/05/15
70			Migración Servidores	0%	6 días	mar 19/05/15	mar 26/05/15
71			Migracion servidores	0%	6 días	mar 19/05/15	mar 26/05/15
72			Cespa Migrado	0%	0 días	mar 26/05/15	mar 26/05/15
73			Migración Convida	0%	24 días	mar 28/04/15	vie 29/05/15
74			Organización Información	0%	8 días	mar 28/04/15	jue 07/05/15
75			Recepcion Información	0%	8 días	mar 28/04/15	jue 07/05/15
76			Usuarios con login, OU actual, Maquina Correspondiente	0%	6 días	mar 28/04/15	mar 05/05/15
77			Equipos con nombre actual y departamento/dependencia ubicacion	0%	6 días	mar 28/04/15	mar 05/05/15
78			Servidores con ubicacion y aplicaciones instaladas	0%	6 días	mar 28/04/15	mar 05/05/15
79			Analisis y organizacion informacion	0%	2 días	mié 06/05/15	jue 07/05/15
80			Configuración Prerequisitos	0%	19 días	mar 05/05/15	vie 29/05/15
81			Configuración Controlador de dominio rama judicial	0%	1 día	mar 05/05/15	mar 05/05/15
82			Verificación instalación Sistema Operativo	0%	1 día	mar 05/05/15	mar 05/05/15
83			Promoción a controlador de dominio	0%	1 día	mar 05/05/15	mar 05/05/15
84			Instalación admt V32	0%	1 día	mar 05/05/15	mar 05/05/15
85			Configuración zonas stub en ambos dominios	0%	2 días	mar 05/05/15	mié 06/05/15
86			Tareas dominio CSJ	0%	2 días	mar 05/05/15	mié 06/05/15
87			Creación relación de confianza	0%	1 día	mar 05/05/15	mar 05/05/15
88			Creacion zonas stub DNS dominio ramajudicial.local	0%	1 día	mar 05/05/15	mar 05/05/15
89			Creación relacion confianza	0%	1 día	mar 05/05/15	mar 05/05/15
90			Instalación PES (Password Export Server) Dominio Convida	0%	1 día	mié 06/05/15	mié 06/05/15
91			Asignación y creación de grupos dominio Convida	0%	1 día	mié 06/05/15	mié 06/05/15
92			Instalación PES en el controlador de Convida	0%	1 día	mié 06/05/15	mié 06/05/15
93			Asignacion privilegios usuarios remotos	0%	1 día	mié 06/05/15	mié 06/05/15
94			Realizacion de pruebas	0%	1 día	mié 06/05/15	mié 06/05/15
95			Uso de herramienta de migración	0%	1 día	mié 06/05/15	mié 06/05/15
































Id		Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
96			Creación de grupos test	0%	1 día	mié 06/05/15	mié 06/05/15
97			Creacion usuarios test	0%	1 día	mié 06/05/15	mié 06/05/15
98			Creación computadores test	0%	1 día	mié 06/05/15	mié 06/05/15
99			Creación servidores test	0%	1 día	mié 06/05/15	mié 06/05/15
100			Asignación de acceso a los recursos	0%	1 día	mié 06/05/15	mié 06/05/15
101			Garantizar la membresía al usuario Test	0%	1 día	mié 06/05/15	mié 06/05/15
102			Migración de el/los grupos a los cuales pertenece el usuario	0%	1 día	mié 06/05/15	mié 06/05/15
103			Migracion Usuarios y Computadores	0%	10 días	vie 08/05/15	jue 21/05/15
104			Migrar Usuarios	0%	10 días	vie 08/05/15	jue 21/05/15
105			Migrar Computadores	0%	10 días	vie 08/05/15	jue 21/05/15
106			Migración Servidores	0%	6 días	vie 22/05/15	vie 29/05/15
107			Migracion servidores	0%	6 días	vie 22/05/15	vie 29/05/15
108			Convida Migrado	0%	0 días	vie 29/05/15	vie 29/05/15
109			Migración Especializados	0%	16 días	mar 28/04/15	mar 19/05/15
110			Organización Información	0%	8 días	mar 28/04/15	jue 07/05/15
111			Recepcion Información	0%	8 días	mar 28/04/15	jue 07/05/15
112			Usuarios con login, OU actual, Maquina Correspondiente	0%	6 días	mar 28/04/15	mar 05/05/15
113			Equipos con nombre actual y departamento/dependencia ubicacion	0%	6 días	mar 28/04/15	mar 05/05/15
114			Servidores con ubicacion y aplicaciones instaladas	0%	6 días	mar 28/04/15	mar 05/05/15
115			Analisis y organizacion informacion	0%	2 días	mié 06/05/15	jue 07/05/15
116			Configuración Prerequisitos	0%	16 días	mar 28/04/15	mar 19/05/15
117			Configuración Controlador de dominio rama judicial	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
118			Verificación instalación Sistema Operativo	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
119			Promoción a controlador de dominio	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
120			Instalación admt V32	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
121			Configuración zonas stub en ambos dominios	0%	2 días	mar 28/04/15	mié 29/04/15
122			Tareas dominio CSJ	0%	2 días	mar 28/04/15	mié 29/04/15
123			Creación relación de confianza	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
124			Creacion zonas stub DNS dominio Especializados, dirjud	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
125			Creación relacion confianza	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
126			Instalación PES (Password Export Server) Dominio Especializados	0%	1 día	mié 29/04/15	mié 29/04/15
127			Asignación y creación de grupos dominio Especializados	0%	1 día	mié 29/04/15	mié 29/04/15

Id		Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
128			Instalación PES en el controlador de Especializados	0%	1 día	mié 29/04/15	mié 29/04/15
129			Asignacion privilegios usuarios remotos	0%	1 día	mié 29/04/15	mié 29/04/15
130			Realizacion de pruebas	0%	1 día	mié 29/04/15	mié 29/04/15
131			Uso de herramienta de migración	0%	1 día	mié 29/04/15	mié 29/04/15
132			Creación de grupos test	0%	1 día	mié 29/04/15	mié 29/04/15
133			Creacion usuarios test	0%	1 día	mié 29/04/15	mié 29/04/15
134			Creación computadores test	0%	1 día	mié 29/04/15	mié 29/04/15
135			Creación servidores test	0%	1 día	mié 29/04/15	mié 29/04/15
136			Asignación de acceso a los recursos	0%	1 día	mié 29/04/15	mié 29/04/15
137			Garantizar la membresía al usuario Test	0%	1 día	mié 29/04/15	mié 29/04/15
138			Migración de el/los grupos a los cuales pertenece el usuario	0%	1 día	mié 29/04/15	mié 29/04/15
139			Migracion Usuarios y Computadores	0%	10 días	vie 01/05/15	jue 14/05/15
140			Migrar Usuarios	0%	10 días	vie 01/05/15	jue 14/05/15
141			Migrar Computadores	0%	7 días	vie 01/05/15	lun 11/05/15
142			Migración Servidores	0%	6 días	mar 12/05/15	mar 19/05/15
143			Migracion servidores	0%	6 días	mar 12/05/15	mar 19/05/15
144			Especializados Migrado	0%	0 días	mar 19/05/15	mar 19/05/15
145			Migración Hernando Morales	0%	37 días	mié 20/05/15	jue 09/07/15
146			Organización Información	0%	8 días	mié 20/05/15	vie 29/05/15
147			Recepcion Información	0%	8 días	mié 20/05/15	vie 29/05/15
148			Usuarios con login, OU actual, Maquina Correspondiente	0%	6 días	mié 20/05/15	mié 27/05/15
149			Equipos con nombre actual y departamento/dependencia ubicacion	0%	6 días	mié 20/05/15	mié 27/05/15
150			Servidores con ubicacion y aplicaciones instaladas	0%	6 días	mié 20/05/15	mié 27/05/15
151			Analisis y organizacion informacion	0%	2 días	jue 28/05/15	vie 29/05/15
152			Configuración Prerequisitos	0%	32 días	mié 27/05/15	jue 09/07/15
153			Configuracion Controlador de dominio rama judicial	0%	1 día	mié 27/05/15	mié 27/05/15
154			Verificación instalación Sistema Operativo	0%	1 día	mié 27/05/15	mié 27/05/15
155			Promoción a controlador de dominio	0%	1 día	mié 27/05/15	mié 27/05/15
156			Instalación admt V32	0%	1 día	mié 27/05/15	mié 27/05/15
157			Configuración zonas stub en ambos dominios	0%	2 días	mié 27/05/15	jue 28/05/15
158			Tareas dominio CSJ	0%	2 días	mié 27/05/15	jue 28/05/15
159			Creación relación de confianza	0%	1 día	mié 27/05/15	mié 27/05/15

Id		Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
160			Creacion zonas stub DNS dominio Hernando Morales, dirjud	0%	1 día	mié 27/05/15	mié 27/05/15
161			Creación relacion confianza	0%	1 día	mié 27/05/15	mié 27/05/15
162			Instalación PES (Password Export Server) Dominio Hernando Morales	0%	1 día	jue 28/05/15	jue 28/05/15
163			Asignación y creación de grupos dominio Hernando Morales	0%	1 día	jue 28/05/15	jue 28/05/15
164			Instalación PES en el controlador de Hernando Morales	0%	1 día	jue 28/05/15	jue 28/05/15
165			Asignacion privilegios usuarios remotos	0%	1 día	jue 28/05/15	jue 28/05/15
166			Realizacion de pruebas	0%	1 día	jue 28/05/15	jue 28/05/15
167			Uso de herramienta de migración	0%	1 día	jue 28/05/15	jue 28/05/15
168			Creación de grupos test	0%	1 día	jue 28/05/15	jue 28/05/15
169			Creacion usuarios test	0%	1 día	jue 28/05/15	jue 28/05/15
170			Creación computadores test	0%	1 día	jue 28/05/15	jue 28/05/15
171			Creación servidores test	0%	1 día	jue 28/05/15	jue 28/05/15
172			Asignación de acceso a los recursos	0%	1 día	jue 28/05/15	jue 28/05/15
173			Garantizar la membresía al usuario Test	0%	1 día	jue 28/05/15	jue 28/05/15
174			Migración de el/los grupos a los cuales pertenece el usuario	0%	1 día	jue 28/05/15	jue 28/05/15
175			Migracion Usuarios y Computadores	0%	25 días	jue 28/05/15	mié 01/07/15
176			Migrar Usuarios	0%	25 días	jue 28/05/15	mié 01/07/15
177			Migrar Computadores	0%	25 días	jue 28/05/15	mié 01/07/15
178			Migración Servidores	0%	6 días	jue 02/07/15	jue 09/07/15
179			Migracion servidores	0%	6 días	jue 02/07/15	jue 09/07/15
180			HERNANDO MORALES MIGRADO	0%	0 días	jue 09/07/15	jue 09/07/15
181			Migración Nemqueteba	0%	34 días	mié 27/05/15	lun 13/07/15
182			Organización Información	0%	8 días	mié 27/05/15	vie 05/06/15
183			Recepcion Información	0%	8 días	mié 27/05/15	vie 05/06/15
184			Usuarios con login, OU actual, Maquina Correspondiente	0%	6 días	mié 27/05/15	mié 03/06/15
185			Equipos con nombre actual y departamento/dependencia ubicacion	0%	6 días	mié 27/05/15	mié 03/06/15
186			Servidores con ubicacion y aplicaciones instaladas	0%	6 días	mié 27/05/15	mié 03/06/15
187			Analisis y organizacion informacion	0%	2 días	jue 04/06/15	vie 05/06/15
188			Configuración Prerequisitos	0%	29 días	mié 03/06/15	lun 13/07/15
189			Configuración Controlador de dominio rama judicial	0%	1 día	mié 03/06/15	mié 03/06/15
190			Verificación instalación Sistema Operativo	0%	1 día	mié 03/06/15	mié 03/06/15
191			Promoción a controlador de dominio	0%	1 día	mié 03/06/15	mié 03/06/15




























Id	 Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
192		Instalación admt V32	0%	1 día	mié 03/06/15	mié 03/06/15
193		Configuración zonas stub en ambos dominios	0%	2 días	mié 03/06/15	jue 04/06/15
194		Tareas dominio CSJ	0%	2 días	mié 03/06/15	jue 04/06/15
195		Creación relación de confianza	0%	1 día	mié 03/06/15	mié 03/06/15
196		Creacion zonas stub DNS dominio Nemqueteba, dirjud	0%	1 día	mié 03/06/15	mié 03/06/15
197		Creación relacion confianza	0%	1 día	mié 03/06/15	mié 03/06/15
198		Instalación PES (Password Export Server) Dominio Nemqueteba	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
199		Asignación y creación de grupos dominio Nemqueteba	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
200		Instalación PES en el controlador de Nemqueteba	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
201		Asignacion privilegios usuarios remotos	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
202		Realizacion de pruebas	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
203		Uso de herramienta de migración	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
204		Creación de grupos test	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
205		Creacion usuarios test	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
206		Creación computadores test	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
207		Creación servidores test	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
208		Asignación de acceso a los recursos	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
209		Garantizar la membresía al usuario Test	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
210		Migración de el/los grupos a los cuales pertenece el usuario	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
211		Migracion Usuarios y Computadores	0%	25 días	lun 08/06/15	vie 10/07/15
212		Migrar Usuarios	0%	25 días	lun 08/06/15	vie 10/07/15
213		Migrar Computadores	0%	20 días	lun 08/06/15	vie 03/07/15
214		Migración Servidores	0%	6 días	lun 06/07/15	lun 13/07/15
215		Migracion servidores	0%	6 días	lun 06/07/15	lun 13/07/15
216		NEMQUETEBA MIGRADO	0%	0 días	mar 28/04/15	mar 28/04/15
217		Migración Paloquemao	0%	53 días	lun 01/06/15	mié 12/08/15
218		Organización Información	0%	8 días	lun 01/06/15	mié 10/06/15
219		Recepcion Información	0%	8 días	lun 01/06/15	mié 10/06/15
220		Usuarios con login, OU actual, Maquina Correspondiente	0%	6 días	lun 01/06/15	lun 08/06/15
221		Equipos con nombre actual y departamento/dependencia ubicacion	0%	6 días	lun 01/06/15	lun 08/06/15
222		Servidores con ubicacion y aplicaciones instaladas	0%	6 días	lun 01/06/15	lun 08/06/15
223		Analisis y organizacion informacion	0%	2 días	mar 09/06/15	mié 10/06/15

Id	 Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
224		Configuración Prerequisitos	0%	48 días	lun 08/06/15	mié 12/08/15
225		Configuración Controlador de dominio rama judicial	0%	1 día	lun 08/06/15	lun 08/06/15
226		Verificación instalación Sistema Operativo	0%	1 día	lun 08/06/15	lun 08/06/15
227		Promoción a controlador de dominio	0%	1 día	lun 08/06/15	lun 08/06/15
228		Instalación admt V32	0%	1 día	lun 08/06/15	lun 08/06/15
229		Configuración zonas stub en ambos dominios	0%	2 días	lun 08/06/15	mar 09/06/15
230		Tareas dominio CSJ	0%	2 días	lun 08/06/15	mar 09/06/15
231		Creación relación de confianza	0%	1 día	lun 08/06/15	lun 08/06/15
232		Creacion zonas stub DNS dominio Paloquemao, dirjud	0%	1 día	lun 08/06/15	lun 08/06/15
233		Creación relacion confianza	0%	1 día	lun 08/06/15	lun 08/06/15
234		Instalación PES (Password Export Server) Dominio Paloquemao	0%	1 día	mar 09/06/15	mar 09/06/15
235		Asignación y creación de grupos dominio Paloquemao	0%	1 día	mar 09/06/15	mar 09/06/15
236		Instalación PES en el controlador de Paloquemao	0%	1 día	mar 09/06/15	mar 09/06/15
237		Asignacion privilegios usuarios remotos	0%	1 día	mar 09/06/15	mar 09/06/15
238		Realizacion de pruebas	0%	1 día	mar 09/06/15	mar 09/06/15
239		Uso de herramienta de migración	0%	1 día	mar 09/06/15	mar 09/06/15
240		Creación de grupos test	0%	1 día	mar 09/06/15	mar 09/06/15
241		Creacion usuarios test	0%	1 día	mar 09/06/15	mar 09/06/15
242		Creación computadores test	0%	1 día	mar 09/06/15	mar 09/06/15
243		Creación servidores test	0%	1 día	mar 09/06/15	mar 09/06/15
244		Asignación de acceso a los recursos	0%	1 día	mar 09/06/15	mar 09/06/15
245		Garantizar la membresía al usuario Test	0%	1 día	mar 09/06/15	mar 09/06/15
246		Migración de el/los grupos a los cuales pertenece el usuario	0%	1 día	mar 09/06/15	mar 09/06/15
247		Migracion Usuarios y Computadores	0%	39 días	jue 11/06/15	mar 04/08/15
248		Migrar Usuarios	0%	39 días	jue 11/06/15	mar 04/08/15
249		Migrar Computadores	0%	39 días	jue 11/06/15	mar 04/08/15
250		Migración Servidores	0%	6 días	mié 05/08/15	mié 12/08/15
251		Migracion servidores	0%	6 días	mié 05/08/15	mié 12/08/15
252		PALOQUEMAO MIGRADO	0%	0 días	mié 12/08/15	mié 12/08/15
253		Migración Tribunal Administrativo	0%	29 días	lun 01/06/15	jue 09/07/15
254		Organización Información	0%	8 días	lun 01/06/15	mié 10/06/15
255		Recepcion Información	0%	8 días	lun 01/06/15	mié 10/06/15

Id		Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
256			Usuarios con login, OU actual, Maquina Correspondiente	0%	6 días	lun 01/06/15	lun 08/06/15
257			Equipos con nombre actual y departamento/dependencia ubicacion	0%	6 días	lun 01/06/15	lun 08/06/15
258			Servidores con ubicacion y aplicaciones instaladas	0%	6 días	lun 01/06/15	lun 08/06/15
259			Analisis y organizacion informacion	0%	2 días	mar 09/06/15	mié 10/06/15
260			Configuración Prerequisitos	0%	24 días	lun 08/06/15	jue 09/07/15
261			Configuración Controlador de dominio rama judicial	0%	1 día	lun 08/06/15	lun 08/06/15
262			Verificación instalación Sistema Operativo	0%	1 día	lun 08/06/15	lun 08/06/15
263			Promoción a controlador de dominio	0%	1 día	lun 08/06/15	lun 08/06/15
264			Instalación admt V32	0%	1 día	lun 08/06/15	lun 08/06/15
265			Configuración zonas stub en ambos dominios	0%	2 días	lun 08/06/15	mar 09/06/15
266			Tareas dominio CSJ	0%	2 días	lun 08/06/15	mar 09/06/15
267			Creación relación de confianza	0%	1 día	lun 08/06/15	lun 08/06/15
268			Creacion zonas stub DNS dominio Tribunal Administrativo, dirjud	0%	1 día	lun 08/06/15	lun 08/06/15
269			Creación relacion confianza	0%	1 día	lun 08/06/15	lun 08/06/15
270			Instalación PES (Password Export Server) Dominio Tribunal Administrativo	0%	1 día	mar 09/06/15	mar 09/06/15
271			Asignación y creación de grupos dominio Tribunal Administrativo	0%	1 día	mar 09/06/15	mar 09/06/15
272			Instalación PES en el controlador de Tribunal Administrativo	0%	1 día	mar 09/06/15	mar 09/06/15
273			Asignacion privilegios usuarios remotos	0%	1 día	mar 09/06/15	mar 09/06/15
274			Realización de pruebas	0%	1 día	mar 09/06/15	mar 09/06/15
275			Uso de herramienta de migración	0%	1 día	mar 09/06/15	mar 09/06/15
276			Creación de grupos test	0%	1 día	mar 09/06/15	mar 09/06/15
277			Creacion usuarios test	0%	1 día	mar 09/06/15	mar 09/06/15
278			Creación computadores test	0%	1 día	mar 09/06/15	mar 09/06/15
279			Creación servidores test	0%	1 día	mar 09/06/15	mar 09/06/15
280			Asignación de acceso a los recursos	0%	1 día	mar 09/06/15	mar 09/06/15
281			Garantizar la membresía al usuario Test	0%	1 día	mar 09/06/15	mar 09/06/15
282			Migración de el/los grupos a los cuales pertenece el usuario	0%	1 día	mar 09/06/15	mar 09/06/15
283			Migración Usuarios y Computadores	0%	15 días	jue 11/06/15	mié 01/07/15
284			Migrar Usuarios	0%	15 días	jue 11/06/15	mié 01/07/15
285			Migrar Computadores	0%	15 días	jue 11/06/15	mié 01/07/15

Id	 Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
286		Migración Servidores	0%	6 días	jue 02/07/15	jue 09/07/15
287		Migracion servidores	0%	6 días	jue 02/07/15	jue 09/07/15
288		Tribunales Administrativos Migrados	0%	0 días	jue 09/07/15	jue 09/07/15
289		Migración Tribunales superiores	0%	37 días	vie 10/07/15	lun 31/08/15
290		Organización Información	0%	8 días	vie 10/07/15	mar 21/07/15
291		Recepcion Información	0%	8 días	vie 10/07/15	mar 21/07/15
292		Usuarios con login, OU actual, Maquina Correspondiente	0%	6 días	vie 10/07/15	vie 17/07/15
293		Equipos con nombre actual y departamento/dependencia ubicacion	0%	6 días	vie 10/07/15	vie 17/07/15
294		Servidores con ubicacion y aplicaciones instaladas	0%	6 días	vie 10/07/15	vie 17/07/15
295		Analisis y organizacion informacion	0%	2 días	lun 20/07/15	mar 21/07/15
296		Configuración Prerequisitos	0%	32 días	vie 17/07/15	lun 31/08/15
297		Configuracion Controlador de dominio rama judicial	0%	1 día	vie 17/07/15	vie 17/07/15
301		Configuración zonas stub en ambos dominios	0%	2 días	vie 17/07/15	lun 20/07/15
302		Tareas dominio CSJ	0%	2 días	vie 17/07/15	lun 20/07/15
303		Creación relación de confianza	0%	1 día	vie 17/07/15	vie 17/07/15
304		Creacion zonas stub DNS dominio Tribunales superiores, dirjud	0%	1 día	vie 17/07/15	vie 17/07/15
305		Creación relacion confianza	0%	1 día	vie 17/07/15	vie 17/07/15
306		Instalación PES (Password Export Server) Dominio Tribunales superiores	0%	1 día	lun 20/07/15	lun 20/07/15
307		Asignación y creación de grupos dominio Tribunales superiores	0%	1 día	lun 20/07/15	lun 20/07/15
308		Instalación PES en el controlador de Tribunales superiores	0%	1 día	lun 20/07/15	lun 20/07/15
309		Asignacion privilegios usuarios remotos	0%	1 día	lun 20/07/15	lun 20/07/15
310		Realizacion de pruebas	0%	1 día	lun 20/07/15	lun 20/07/15
311		Uso de herramienta de migración	0%	1 día	lun 20/07/15	lun 20/07/15
312		Creación de grupos test	0%	1 día	lun 20/07/15	lun 20/07/15
313		Creacion usuarios test	0%	1 día	lun 20/07/15	lun 20/07/15
314		Creación computadores test	0%	1 día	lun 20/07/15	lun 20/07/15
315		Creación servidores test	0%	1 día	lun 20/07/15	lun 20/07/15
316		Asignación de acceso a los recursos	0%	1 día	lun 20/07/15	lun 20/07/15
317		Garantizar la membresía al usuario Test	0%	1 día	lun 20/07/15	lun 20/07/15
318		Migración de el/los grupos a los cuales pertenece el usuario	0%	1 día	lun 20/07/15	lun 20/07/15
319		Migracion Usuarios y Computadores	0%	25 días	lun 20/07/15	vie 21/08/15

Id		Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
320			Migrar Usuarios	0%	25 días	lun 20/07/15	vie 21/08/15
321			Migrar Computadores	0%	25 días	lun 20/07/15	vie 21/08/15
322			Migración Servidores	0%	6 días	lun 24/08/15	lun 31/08/15
323			Migracion servidores	0%	6 días	lun 24/08/15	lun 31/08/15
324			Tribunales superiores Migrados	0%	0 días	lun 31/08/15	lun 31/08/15
325			Migración San Andres	0%	37 días	vie 10/07/15	lun 31/08/15
326			Organización Información	0%	8 días	vie 10/07/15	mar 21/07/15
327			Recepcion Información	0%	8 días	vie 10/07/15	mar 21/07/15
328			Usuarios con login, OU actual, Maquina Correspondiente	0%	6 días	vie 10/07/15	vie 17/07/15
329			Equipos con nombre actual y departamento/dependencia ubicacion	0%	6 días	vie 10/07/15	vie 17/07/15
330			Servidores con ubicacion y aplicaciones instaladas	0%	6 días	vie 10/07/15	vie 17/07/15
331			Analisis y organizacion informacion	0%	2 días	lun 20/07/15	mar 21/07/15
332			Configuración Prerequisitos	0%	32 días	vie 17/07/15	lun 31/08/15
333			Configuración Controlador de dominio rama judicial	0%	1 día	vie 17/07/15	vie 17/07/15
334			Verificación instalación Sistema Operativo	0%	1 día	vie 17/07/15	vie 17/07/15
335			Promoción a controlador de dominio	0%	1 día	vie 17/07/15	vie 17/07/15
336			Instalación admt V32	0%	1 día	vie 17/07/15	vie 17/07/15
337			Configuración zonas stub en ambos dominios	0%	2 días	vie 17/07/15	lun 20/07/15
338			Tareas dominio CSJ	0%	2 días	vie 17/07/15	lun 20/07/15
339			Creación relación de confianza	0%	1 día	vie 17/07/15	vie 17/07/15
340			Creacion zonas stub DNS dominio San Andres, dirjud	0%	1 día	vie 17/07/15	vie 17/07/15
341			Creación relacion confianza	0%	1 día	vie 17/07/15	vie 17/07/15
342			Instalación PES (Password Export Server) Dominio San Andres	0%	1 día	lun 20/07/15	lun 20/07/15
343			Asignación y creación de grupos dominio San Andres	0%	1 día	lun 20/07/15	lun 20/07/15
344			Instalación PES en el controlador de San Andres	0%	1 día	lun 20/07/15	lun 20/07/15
345			Asignacion privilegios usuarios remotos	0%	1 día	lun 20/07/15	lun 20/07/15
346			Realizacion de pruebas	0%	1 día	lun 20/07/15	lun 20/07/15
347			Uso de herramienta de migración	0%	1 día	lun 20/07/15	lun 20/07/15
348			Creación de grupos test	0%	1 día	lun 20/07/15	lun 20/07/15
349			Creacion usuarios test	0%	1 día	lun 20/07/15	lun 20/07/15
350			Creación computadores test	0%	1 día	lun 20/07/15	lun 20/07/15
351			Creación servidores test	0%	1 día	lun 20/07/15	lun 20/07/15

Id		Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
352			Asignación de acceso a los recursos	0%	1 día	lun 20/07/15	lun 20/07/15
353			Garantizar la membresía al usuario Test	0%	1 día	lun 20/07/15	lun 20/07/15
354			Migración de el/los grupos a los cuales pertenece el usuario	0%	1 día	lun 20/07/15	lun 20/07/15
355			Migracion Usuarios y Computadores	0%	25 días	lun 20/07/15	vie 21/08/15
356			Migrar Usuarios	0%	25 días	lun 20/07/15	vie 21/08/15
357			Migrar Computadores	0%	25 días	lun 20/07/15	vie 21/08/15
358			Migración Servidores	0%	6 días	lun 24/08/15	lun 31/08/15
359			Migracion servidores	0%	6 días	lun 24/08/15	lun 31/08/15
360			San Andres Migrado	0%	0 días	lun 31/08/15	lun 31/08/15
361			Estabilizacion y Afinamiento	0%	44 días	mar 01/09/15	vie 30/10/15
362			Estabilizacion y Afinamiento Casur	0%	44 días	mar 01/09/15	vie 30/10/15
363			Estabilizacion y Afinamiento Cespa	0%	44 días	mar 01/09/15	vie 30/10/15
364			Estabilizacion y Afinamiento Convida	0%	44 días	mar 01/09/15	vie 30/10/15
365			Estabilizacion y Afinamiento Especializados	0%	44 días	mar 01/09/15	vie 30/10/15
366			Estabilizacion y Afinamiento Hernando Morales	0%	44 días	mar 01/09/15	vie 30/10/15
367			Estabilizacion y Afinamiento Nemqueteba	0%	44 días	mar 01/09/15	vie 30/10/15
368			Estabilizacion y Afinamiento Paloquemao	0%	44 días	mar 01/09/15	vie 30/10/15
369			Estabilizacion y Afinamiento Tribunal Administrativo	0%	44 días	mar 01/09/15	vie 30/10/15
370			Estabilizacion y Afinamiento Tribuanales Superiores	0%	44 días	mar 01/09/15	vie 30/10/15
371			Estabilizacion y Afinamiento San Andres	0%	44 días	mar 01/09/15	vie 30/10/15

Predecesoras

4CC

5CC

6CC+1 día

7CC

10CC

11CC

11CC

11CC

17CC

19CC

21CC

24CC

24CC

26CC

27CC

28CC

29CC

Predecesoras
30
30
33
35
40CC
41CC
42
42CC+5 días
46CC
47CC
47CC
52CC
53
55CC
56CC
57CC
60CC
61CC
62CC

Predecesoras

63CC

64CC

65CC

43

43

69

71

76CC

77CC

78

78CC+5 días

82CC

83CC

83CC

88CC

89

91CC

92CC

Predecesoras

93CC

96CC

97CC

98CC

99CC

100CC

101CC

79

79

105

107

112CC

113CC

114

114CC

118CC

119CC

119CC

124CC

125

Predecesoras

127CC

128CC

129CC

132CC

133CC

134CC

135CC

136CC

137CC

7

7

141

143

144

148CC

149CC

150

150CC+5 días

154CC

155CC

Predecesoras
155CC
160CC
161
163CC
164CC
165CC
168CC
169CC
170CC
171CC
172CC
173CC
150
150
177
179
72
184CC
185CC
186
186CC+5 días
190CC

Predecesoras

191CC

191CC

196CC

197

199CC

200CC

201CC

204CC

205CC

206CC

207CC

208CC

209CC

187

187

213

108

220CC

221CC

222

Predecesoras

222CC+5 días

226CC

227CC

227CC

232CC

233

235CC

236CC

237CC

240CC

241CC

242CC

243CC

244CC

245CC

223

223

249

251

Predecesoras

107

256CC

257CC

258

258CC+5 días

262CC

263CC

263CC

268CC

269

271CC

272CC

273CC

276CC

277CC

278CC

279CC

280CC

281CC

259

259

Predecesoras

285

286

179

292CC

293CC

294

299CC

304CC

305

307CC

308CC

309CC

312CC

313CC

314CC

315CC

316CC

317CC

Predecesoras
294
294
321
289
179
328CC
329CC
330
330CC+5 días
334CC
335CC
335CC
340CC
341
343CC
344CC
345CC
348CC
349CC
350CC

Predecesoras

351CC

352CC

353CC

341

341

357

325